

# الخطة التشغيلية

لجمعية التنمية الاهلية بالسلييل

لعام 2022

من نحن :

الرؤية :

قادة في تمكين الفرد وتنمية المجتمع

الرسالة

جمعية تنمية غير ربحية ، تقدم خدمات اجتماعية، لتمكين المستفيد وتنمية المجتمع، باحترافية وتميز

## الأهداف الاستراتيجية للخطة التشغيلية لعام 2022

- 1- تقديم برامج اجتماعية وتأهيلية تلبي احتياجات المجتمع
- 2- تنمية العمل التطوعي في المجتمع المحلي
- 3- تعزيز الصورة الذهنية الايجابية للجمعية
- 4- تطوير الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة
- 5- استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة
- 6- تطوير النظم الادارية المؤسسية والحلول التقنية المتكاملة في الجمعية
- 7- تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية

|                      |                    |                                        |              |                        |                 |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخططة الشهرية الاول | المحور الاستراتيجي | تعزيز الصورة الذهنية الايجابية للجمعية | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية     | أنشطة البرنامج  | الاستفادة من الإمكانيات المحلية المتاحة في المجتمع.<br>(٣) الإشراف على البرامج والمناشط الرجالية للجمعية .<br>(4) التنسيق مع الجهات الحكومية للتعريف بالبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية . |
|                      | الهدف الاستراتيجي  | تعزيز العمل الداخلي بالجمعية           | اسم البرنامج | تشغيل مقر الجمعية رجال | الفئة المستهدفة | الرجال                                                                                                                                                                                       |

| ت | الخطوات الاجرائية                                                          | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية                | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|---|
|   |                                                                            |         |                    |                                   | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |   |
| 1 | ايجار المقر                                                                | 1       | الادارة            | 0                                 | ✓           |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
| 2 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي<br>والتربوي واعتمادها<br>المكافآت<br>الفواتير | 1       | القسم              | 0                                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
| 3 |                                                                            |         |                    |                                   |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
| 4 |                                                                            |         |                    |                                   |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
|   |                                                                            |         |                    |                                   |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
| 3 | اختيار البرامج والعمل بها                                                  | 1       | الإدارة            | 0                                 | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |   |
| 4 | شراء تجهيزات الاساسية للمقر                                                | 1       | الادارة            | 0                                 | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |   |
| 5 | مدة المشروع                                                                | شهرياً  | الاعلام            | 0                                 | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |   |
| 6 | النثریات والضیافة                                                          | 1       | المحاسبة           | 0                                 | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |   |
| 7 | تنفيذ الورش                                                                | 1       | المدرين            | 0                                 | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |   |
| 8 | طباعة التقارير السنوية عن الجمعية                                          | 1       | الاعلام            | 00                                | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |   |
| 9 | طباعة منشورات توعوية                                                       | 1       | الاعلام            |                                   | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  | ✓ |
|   |                                                                            |         |                    | سنة كاملة                         |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
|   |                                                                            |         |                    | إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |

|                      |                    |                                        |              |                           |                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطـة الشهرية الاول | المحور الاستراتيجي | تعزيز الصورة الذهنية الايجابية للجمعية | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية        | أنشطة البرنامج  | الاستفادة من الإمكانيات المحلية المتاحة في المجتمع.<br>٣) الإشراف على البرامج والمناشط النسائية للجمعية .<br>٤) التنسيق مع الجهات الحكومية للتعريف بالبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية للنساء . |
|                      | الهدف الاستراتيجي  | تعزيز العمل الداخلي بالجمعية           | اسم البرنامج | تشغيل مقر الجمعية النسائي | الفئة المستهدفة | الاسرة                                                                                                                                                                                            |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                               | التكرار | المكلف بالتنفيذ | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                                 |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1                                 | ايجار المقر                                     | 1       | الادارة         | 0               | ✓           |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 2                                 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها | 1       | القسم           | 0               | ✓           |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 3                                 | اختيار البرامج والعمل بها                       | 1       | الإدارة         | 0               | ✓           |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 4                                 | شراء تجهيزات الاساسية للمقر                     | 1       | الادارة         | 0               | ✓           |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 5                                 | مدة المشروع                                     | شهرياً  | الاعلام         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 6                                 | النثریات والضیافة                               | 1       | المحاسبة        | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 7                                 | تنفيذ الورش                                     | 1       | المدربين        | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 8                                 | طباعة التقارير السنوية عن الجمعية               | 1       | الاعلام         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 9                                 | طباعة منشورات توعوية                            | 1       | الاعلام         | 00              | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 10                                | مدة التنفيذ                                     |         | سنة كاملة       |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                                 |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                                          |                    |                                                                       |              |                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخططة الشهرية من<br>الربع الاول<br>لعام | المحور الاستراتيجي | تطوير وتنقيف المرأة في المهارات الحياتية<br>المختلفة                  | الإدارة      | مجلس ادارة جمعية التنمية<br>الاهلية | أنشطة<br>البرنامج  | 1 ( معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية والانحرافات السلوكية .<br>2 ( تبادل الخبرات والتجارب الهادفة البناءة .<br>3 ( إحداث التجانس بين أفراد المجتمع وترسيخ مفهوم المواطنة لدى الفتيات .<br>4 ( تعزيز الفتيات على أسلوب الحوار والنقاش الهادف . |
|                                          | الهدف الاستراتيجي  | تم تمكين أغلب النساء المشاركات من البرنامج اجتماعياً وتربوياً وفكرياً | اسم البرنامج | ديوانية الفتاة الاجتماعية           | الفئة<br>المستهدفة | الفتيات والسيدات                                                                                                                                                                                                                                   |

| ت  | الخطوات الاجرائية                                  | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ       | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|----|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|    |                                                    |         |                          |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1  | تحديد معايير المشاركين                             | 1       | القسم                    | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 2  | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها    | 1       | القسم                    | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 3  | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                   | 1       | الإدارة                  | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 4  | إعداد قائمة بضيوف الديوانية والتواصل معهم وتذكيرهم | 1       | موظف القسم               | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 5  | تجهيزات مقر الديوانية                              | 1       | القسم النسائي            | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 6  | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                        | 1       | القسم النسائي + الاعلام  | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 7  | تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية                  | 1       | القسم النسائي            | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 8  | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                   | 1       | المدربات                 | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 9  | إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات                | 1       | المدربات + القسم النسائي | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 10 | النثریات والضبافة                                  | 1       | الادارة                  | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |

| ت  | الخطوات الاجرائية | التكرار | المكلف بالتنفيد | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|----|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|    |                   |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 10 | تأمين الجوائز     | 1       | الادارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |

| الخطة الشهرية من<br>الربع الاول والثاني<br>والثالث والرابع<br>لعام 2022 |                | المحور<br>الاستراتيجي |         | اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات<br>العلمية ذات الأولوية التنموية |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الإدارة      |   | مجلس ادارة الجمعية |   | أنشطة    |   | اثراء خبرات الموهوبين – اثراء المعرفة لدى الموهوبين –<br>استقطاب الشخصيات الناجحة في المجتمع لنقل خبرات النجاح الى<br>الشباب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------------|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                         |                | الهدف الاستراتيجي     |         | تم بحمد الله تحديد ومعرفة ميول الموهبة لدى<br>الشباب المشاركين وتطويرها        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | اسم البرنامج |   | نادي موهبة         |   | البرنامج |   | الشباب                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                                                                      | تقييم البرنامج | 1                     | الإعلام | 0                                                                              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓                  | ✓ | ✓        | ✓ | ✓                                                                                                                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| ت | الخطوات الاجرائية                                  | التكرار | المكلف بالتنفيد | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                                                    |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1 | تحديد معايير المشاركين                             | 1       | القسم           | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 2 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها    | 1       | القسم           | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 3 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                   | 1       | الإدارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 4 | إعداد قائمة بضيوف الديوانية والتواصل معهم وتذكيرهم | 1       | الاعلام         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 5 | تجهيزات المقر                                      | 1       | الحركة          | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 6 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                        | 1       | مشرف الديوانية  | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 7 | تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية                  | 1       | مشرف الديوانية  | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 8 | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                   | 1       | المدرسين        | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |

| ت  | الخطوات الاجرائية                      | التكرار   | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|----|----------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|    |                                        |           |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 9  | إقامة الفعاليات الثقافية<br>والمسابقات | 1         | المدرسين           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 10 | النثریات والضیافة                      | 1         | المالية            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 11 | تأمين الجوائز                          | 1         | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 12 | تقييم البرنامج                         | 1         | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 13 | التوثيق وإعداد التقرير الختامي         | 1         | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 14 | تقييم البرنامج                         | 1         | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 15 | إعداد البرنامج العلمي                  | 1         | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 16 | مدة التنفيذ                            | سنة كاملة |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                                         |                    |                                                                           |              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطة الشهرية الربع الثاني<br>لعام 2022 | المحور الاستراتيجي | تجمع شبابي خلال شهر رمضان يتضمن البرامج الرياضية والمسابقات               | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية | أنشطة البرنامج  | 1) غرس القيم التي تناسب الشهر الفضيل مثل التعاون والتكافل وصلة الرحم .<br>2) تقوية العلاقات الاجتماعية بين الشباب .<br>3) عمل المسابقات الرمضانية لغرس روح المنافسة بين المشاركين .<br>4) استثمار وقت فراغ الشباب فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة . |
|                                         | الهدف الاستراتيجي  | تم الاستفادة من استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والصحة والياقة | اسم البرنامج | الملتقى الرمضاني   | الفئة المستهدفة | الشباب                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| ت | الخطوات الاجرائية      | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                        |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1 | تحديد معايير المشاركين | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                                  | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                                    |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 2                                 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها    | 1       | المشرفين           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                   | 1       | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 4                                 | إعداد قائمة بضيوف الديوانية والتواصل معهم وتذكيرهم | 1       | الاعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 5                                 | تجهيزات المقر                                      | 1       | المشرفين           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 6                                 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                        | 1       | الاعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 7                                 | تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية                  | 1       | المدرسين           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 8                                 | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                   | 1       | المدرسين           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 10                                | النثریات والضیافة                                  | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 11                                | تأمين الجوائز                                      | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 12                                | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                        | 1       | الاعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 13                                | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                     | 1       | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 14                                | تقييم البرنامج                                     | 1       | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 15                                | إعداد البرنامج العلمي                              | 1       | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 16                                | مدة التنفيذ                                        | 20 يوما |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                                    |         |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                                                            |                    |                                                                                      |              |                              |                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطة الشهرية للربع الاول والثاني والثالث والآخر لعام 2022 | المحور الاستراتيجي | غرس القيم الاجتماعية والعادات والأخلاق الحميدة في نفوس الشباب                        | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية           | أنشطة البرنامج  | تعويد الشباب على اسلوب الحوار والنقاش الهادف معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية والانحرافات السلوكية |
|                                                            | الهدف الاستراتيجي  | استفادة شريحة من الشباب المشاركين من البرنامج بزيادة الوعي الثقافي والعادات والأخلاق | اسم البرنامج | الملتقى الشهري لشباب التنمية | الفئة المستهدفة | الشباب                                                                                                  |

| ت | الخطوات الاجرائية | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|-------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                   |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                                | التكرار   | المكلف<br>بالتنفيذ  | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                                  |           |                     |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1                                 | تحديد معايير المشاركين                           | 1         | القسم               | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 2                                 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها  | 1         | القسم               | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                 | 1         | الإدارة             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 4                                 | إعداد قائمة ضيوف البرنامج والتواصل معهم وتذكيرهم | 1         | الاعلام             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 5                                 | تجهيزات المقر                                    | 1         | المدير التنفيذي     | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 6                                 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                      | 1         | الحركة              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 7                                 | تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية                | 1         | مشرف الديوانية      | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 8                                 | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                 | 1         | المدرسين            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 9                                 | إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات              | 1         | المدرسين + المشرفين | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 10                                | النثریات والضیافة                                | 1         | الادارة             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 11                                | تأمين الجوائز                                    | 1         | الادارة             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 12                                | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                   | 1         | الإعلام             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 13                                | تقييم البرنامج                                   | 1         | الإعلام             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 14                                | إعداد البرنامج العلمي                            | 1         | الإدارة             | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 15                                | مدة التنفيذ                                      | سنة كاملة |                     |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                                  |           |                     |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                                      |                    |                                                                            |              |                        |                 |                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الخطة الشهرية الربع الثالث لعام 2022 | المحور الاستراتيجي | حماية العقول الناشئة من الغزو الفكري ، والاحتراف الثقافي والتطرف الديني    | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية     | أنشطة البرنامج  | حماية العقول الناشئة من الغزو الفكري ، والاحتراف الثقافي ، والتطرف الديني. |
|                                      | الهدف الاستراتيجي  | تم الاستفادة من أغلب المشاركين بالتنوعية من خطر اتباع الفكر الضال والمنحرف | اسم البرنامج | الأمن الفكري السيبراني | الفئة المستهدفة | الشباب                                                                     |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                                | التكرار | المكلف بالتنفيذ | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                                  |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1                                 | تحديد معايير المشاركين                           | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 2                                 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها  | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                 | 1       | الإدارة         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 4                                 | إعداد قائمة ضيوف البرنامج والتواصل معهم وتذكيرهم | 1       | الإعلام         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 5                                 | تجهيزات المقر                                    | 1       | المدير التنفيذي | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 6                                 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                      | 1       | الإعلام         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 7                                 | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                 | 1       | مشرف الديوانية  | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 8                                 | النثریات والضیافة                                | 1       | الداعية         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 9                                 | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                   | 1       | الموارد         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 10                                | تقييم البرنامج                                   | 1       | الإعلام         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 11                                | مدة التنفيذ                                      | 3 شهور  |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                                  |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                                                              |                    |                                                                                                               |              |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطة الشهرية الربع الاول<br>والثاني والثالث والرابع<br>لعام | المحور الاستراتيجي | استثمار أوقات فراغ الأسر وتحقيق الاستقرار لهم<br>وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر                               | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية         | أنشطة البرنامج  | - مساعدة الأسر المنتجة في توفير أماكن لعرض منتجاتهم 2- إيجاد منافذ<br>تسويقية للإنتاج الأسري والعمل على توطيد الصناعات الحرفية<br>3- توسيع مشاركة المرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة و العاطلين عن العمل 4-<br>تحويل شريحة من الأسر المستهلكة إلى منتجة<br>5- استثمار أوقات فراغ الأسر وتحقيق الاستقرار لهم وتحسين المستوى<br>الاقتصادي للأسر . |
|                                                              | الهدف الاستراتيجي  | تم إكساب اغلب الفتيات والسيدات والمشاركات<br>على الحرف اليدوية المتميزة التي لها القدرة<br>التنافسية في السوق | اسم البرنامج | صنعتي<br>للإنتاج<br>الاسري | الفئة المستهدفة | الاسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ت  | الخطوات الاجرائية                                     | التكرار   | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|    |                                                       |           |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1  | تحديد معايير المشاركات                                | 1         | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 2  | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي<br>والتربوي واعتمادها    | 1         | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 3  | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                      | 1         | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 4  | إعداد قائمة بضيوف الديوانية والنواصل<br>معهم وتذكيرهم | 1         | موظف<br>القسم      | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 5  | تجهيزات المقر                                         | 1         | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 6  | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                           | 1         | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 7  | تنفيذ البرامج الترفيحية                               | 1         | المشرفات           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 8  | تنفيذ ورش عمل البرنامج                                | 1         | المدربات           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 9  | إقامة الفعاليات الثقافية                              | 1         | المشرفات           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 10 | التثريات والضيافة                                     | 1         | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 11 | تأمين الجوائز                                         | 1         | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 13 | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                        | 1         | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 14 | تقييم البرنامج                                        | 1         | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 15 | إعداد البرنامج العلمي                                 | 1         | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 16 | مدة التنفيذ                                           | سنة كاملة |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية | التكرار | المكلف بالتنفيد | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                   |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                   |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                                                                    |                    |                                                                                                   |              |                        |                 |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>الخطة الشهرية الربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام 2022</p> | المحور الاستراتيجي | بث روح التنافس والمثابرة بين الاسر في تحصيل العلم النافع                                          | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية     | أنشطة البرنامج  | <p>1- إحياء روح التنافس الشريف بين أفراد المجتمع .</p> <p>2 – قضاء أوقات الفراغ فيما يفيد .</p> <p>3 – زيادة الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع .</p> |
|                                                                    | الهدف الاستراتيجي  | ربط الاسرة بالقران والسنة وأيضاً بالعلوم الدنيوية النافعة وكذلك وسيلة من وسائل التثقيف المفيد لها | اسم البرنامج | مسابقة الحي الاجتماعية | الفئة المستهدفة | الشباب – الفتيات – الأسرة                                                                                                                          |

| ت | الخطوات الاجرائية                               | التكرار | المكلف بالتنفيد | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                                                 |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1 | تحديد معايير المشاركين                          | 1       | الادارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 2 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها | 1       | الادارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 3 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                | 1       | الإدارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 4 | تأمين الجوائز والهدايا في المسابقات الالكترونية | 1       | الادارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 5 | النثریات والضیافة                               | 1       | الادارة         | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 6 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                     | 1       | مشرف الديوانية  | 0               | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |

| ت | الخطوات الاجرائية                                               | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                                                                 |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | التوثيق وإعداد التقرير الختامي<br>تقييم البرنامج<br>مدة التنفيذ | 1       | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                      |                    |                                                                                       |              |                                    |                 |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطة الشهرية الربع<br>الاول والثاني والثالث<br>والاخير<br>لعام 2022 | المحور الاستراتيجي | المساهمة في صنع الأعمال التطوعية والمبادرات والمشاركة في المناشط المساندة في المحافظة | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية                 | أنشطة البرنامج  | 1- المساهمة في صنع الأعمال التطوعية والمبادرات والمشاركة في المناشط المساندة في المحافظة<br>2- مساعدة للبحث عن المفقودين بالمحافظة في المناطق الصحراوية في حال فقدان |
|                                                                      | الهدف الاستراتيجي  | المساعدة للبحث عن المفقودين بالمحافظة في المناطق الصحراوية وفي حال فقدان              | اسم البرنامج | فريق الفاو التطوعي للبحث والانتقاذ | الفئة المستهدفة | أهالي محافظة السليل                                                                                                                                                  |

| ت | الخطوات الاجرائية                               | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|-------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                                                 |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1 | تحديد معايير المشاركين                          | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 2 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها | 1       | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 3 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                | 1       | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 4 | شراء تجهيزات الاساسية                           | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

| ت | الخطوات الاجرائية                                                                   | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                                                                                     |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | للفريق<br>تجهيزات المقر<br>طباعة منشورات توعوية<br>النثریات والضیافة<br>مدة التنفيذ | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                              |                    |                                                                  |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الخطة الشهرية الربع الاول والثاني والثالث و الربع لعام 2022م | المحور الاستراتيجي | تنمية روح المبادرة وطرح الافكار الابداعية                        | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية | أنشطة البرنامج<br>1- تنمية روح المبادرة وطرح الأفكار<br>2- تعزيز الثقة بالنفس<br>3- تشجيع الشباب على المثابرة والالتزام<br>4- تعزيز الذات بين الشباب<br>5- مشاركة تنفيذ برامج ومناشط ترفيهية رياضية واجتماعية وثقافية .<br>6- قضاء وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة | الإبداعية |
|                                                              | الهدف الاستراتيجي  | تشجيع الشباب على المثابرة والالتزام في الاعمال التطوعية والخيرية | اسم البرنامج | فريق راقي التطوعي  | الفئة المستهدفة                                                                                                                                                                                                                                                              | الشباب    |

| ت | الخطوات الاجرائية | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|-------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                   |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |

| ت | الخطوات الاجرائية                               | التكرار   | المكلف<br>بالتنفيذ                | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|---|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|   |                                                 |           |                                   |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1 | تحديد معايير المشاركين                          | 1         | الادارة                           | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 2 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها | 1         | القسم                             | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 3 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                | 1         | الإدارة                           | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 4 | شراء تجهيزات الاساسية للفريق                    | 1         | الإدارة                           | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 5 | تجهيزات المقر                                   | 1         | المشرف                            | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 6 | طباعة منشورات توعوية                            | 1         | الاعلام                           | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 7 | النثریات والضیافة                               | 1         | الإدارة                           | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 8 | مدة التنفيذ                                     | سنة كاملة |                                   |                    | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
|   |                                                 |           | إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

|                            |                    |                                                       |         |                    |                |                                         |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| الخطة الشهرية الربع الاخير | المحور الاستراتيجي | تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المستفيدين | الإدارة | مجلس ادارة الجمعية | أنشطة البرنامج | توزيع عدد 250 كسوة شتوية على المستفيدين |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|

| لعام 2022 | الهدف الاستراتيجي | توزيع ملابس ومستلزمات شتوية لعدد 180<br>مستفيد في محافظة السليل | اسم البرنامج | الكسوة الشتوية | الفئة<br>المستهدفة | أبناء الاسر المحتاجة |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                   | التكرار  | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                     |          |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1                                 | تحديد معايير المحتاجين              | 1        |                    | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    | ✓  |
| 2                                 | شراء وتجهيز الملابس الشتوية         | 1        |                    | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    | ✓  |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار    | 1        |                    | 00                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    | ✓  |
| 4                                 | النثریات والضیافه<br>طباعة التقارير | 1        |                    | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    | ✓  |
| 5                                 | مدة التنفيذ                         | شهر واحد |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                     |          |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

الخطة الشهرية للربع  
الاول والثاني والثالث  
والاخير  
لعام 2022

|                    |                                                                                                                |              |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحور الاستراتيجي | إعداد جيل واع من الامهات الصالحات                                                                              | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية   | أنشطة البرنامج  | 1- إكساب الفتيات والسيدات أهم المهارات الاجتماعية<br>2- إعداد جيل واع من الأمهات الصالحات ..<br>3- استثمار أوقات فراغ السيدات فيما يعود عليهن بالنفع والفائدة<br>4- توثيق الصلات والروابط الاجتماعية بين النساء في المجتمع |
| الهدف الاستراتيجي  | استغلال أوقات فراغ السيدات والفتيات في اكسابهن و اعدادهن وتطويرهن في المهارات التي يحتاجونها اجتماعياً ودينياً | اسم البرنامج | مركز رائدة الاجتماعي | الفئة المستهدفة | النساء والسيدات                                                                                                                                                                                                            |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                                | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|---|
|                                   |                                                  |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |   |
| 1                                 | تحديد معايير المشاركات                           | 1       | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 2                                 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها  | 1       | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                 | 1       | ادارة القسم        | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 4                                 | إعداد قائمة بضيافات المقر والتواصل معهن وتذكيرهن | 1       | موظفات القسم       | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 5                                 | تجهيزات المقر                                    | 1       | القسم              | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 6                                 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                      | 1       | الاعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 7                                 | تنفيذ البرامج الترفيهية                          | 1       | المشرفات           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 8                                 | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                 | 1       | المدربات           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 9                                 | إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات              | 1       | المدربات           | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 10                                | النثریات والضيافة                                | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 11                                | تأمين الجوائز                                    | 1       | الادارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 12                                | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                   | 1       | الإعلام            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 13                                | تقييم البرنامج                                   | 1       | الإدارة            | 0                  |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    | ✓ |
| 14                                | مدة التنفيذ                                      | 6 شهور  |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                                  |         |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |   |

|                                      |                    |                                                                            |              |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخطة الشهرية للربع الثالث لعام 2022 | المحور الاستراتيجي | الاستفادة من طموح وحماس وقدرات الفتيات                                     | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية      | أنشطة البرنامج  | 1- تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات والمعارف<br>2- المساهمة في توجيه وعلاج مشكلات الشباب وعلاج الظواهر السلبية التي تبرز بينهم<br>3- استثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .<br>4- توثيق الصلات والروابط المجتمعية بين الشباب وتوجيههم لخدمة مجتمعهم . |
|                                      | الهدف الاستراتيجي  | فتح باب مشاركة الفتيات في برنامج اكتشاف المواهب والقدرات في مختلف المجالات | اسم البرنامج | ملتقى الفتيات الاجتماعي | الفئة المستهدفة | السيدات والفتيات                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                               | التكرار | المكلف بالتنفيذ | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                                 |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1                                 | تحديد معايير المشاركات                          | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 2                                 | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                | 1       | ادارة القسم     | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 4                                 | إعداد قائمة بضيفات المقر والتواصل معهن وتذكيرهن | 1       | موظفات القسم    | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 5                                 | تجهيزات المقر                                   | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 6                                 | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                     | 1       | الاعلام         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 7                                 | تنفيذ البرامج الترفيهية                         | 1       | المشرفات        | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 8                                 | تنفيذ اللقاءات الدعوية والتربوية                | 1       | المدربات        | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 9                                 | إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات             | 1       | المدربات        | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 10                                | النثرية والضيافة                                | 1       | الادارة         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 11                                | تأمين الجوائز                                   | 1       | الادارة         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 12                                | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                     | 1       | الإعلام         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 13                                | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                  | 1       | الإدارة         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ | ✓            |    |    |
| 14                                | تقييم البرنامج                                  | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                                 |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

الخطة الشهرية الربع  
الثالث لعام 2022

|                    |                                                                                                        |              |                    |                 |                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| المحور الاستراتيجي | تغطية احتياج أبناء الأسر من مستلزمات الحقيبة المدرسية، بما يعينهم على إكمال مشوارهم التعليمي والدراسي. | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية | أنشطة البرنامج  | توزيع عدد 50 من الحقيبة المدرسية على أبناء وبنات الأسر المحتاجة |
| الهدف الاستراتيجي  | توزيع أكثر من 50 حقيبة مدرسية لأبناء المستفيدين.                                                       | اسم البرنامج | حقيبة مدرسية       | الفئة المستهدفة | أبناء المستفيدين والمستفيدات من الأسر المتعففة والمنتجة         |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية                | التكرار | المكلف بالتنفيذ | التكلفة المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                                  |         |                 |                 | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1                                 | تحديد معايير المحتاجين           | 1       | الادارة         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ |              |    |    |
| 2                                 | شراء وتجهيز المستلزمات الدراسية  | 1       | القسم           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ |              |    |    |
| 3                                 | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار | 1       | الإدارة         | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ |              |    |    |
| 4                                 | النثرية والضيافة                 |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| 5                                 | طباعة التقارير                   |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   | ✓ |              |    |    |
| 6                                 | مدة التنفيذ                      | 1       | يومان           | 0               |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                                  |         |                 |                 |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

الخطة الشهرية الربع  
الرابع والاخير  
لعام

| المحور الاستراتيجي | تحقيق الخدمة المجتمعية                                                                                                                              | الإدارة      | مجلس ادارة الجمعية    | أنشطة<br>البرنامج | 1- تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات والمعارف<br>2- المساهمة في توجيه وعلاج مشكلات الشباب<br>وعلاج الظواهر السلبية التي تبرز بينهم<br>3- استثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم<br>بالنفع والفائدة .<br>4- توثيق الصلات والروابط المجتمعية بين الشباب<br>وتوجيههم لخدمة مجتمعهم . |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي  | المساهمة بشكل فعال ونسبة عالية لفئة<br>الشباب في توجيههم وعلاج مشاكلهم وعلاج<br>الظواهر السلبية التي تبرز بينهم بالمشاركة في<br>برامج تنمية المجتمع | اسم البرنامج | مركز النشاط الاجتماعي |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ت           | الخطوات الاجرائية                                  | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ   | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|             |                                                    |         |                      |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| 1           | تحديد معايير المشاركين                             | 1       | القسم                | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 2           | تجهيز موضوعات المحتوى العلمي<br>والتربوي واعتمادها | 1       | القسم                | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 3           | اختيار فريق العمل وتوزيع الأدوار                   | 1       | الإدارة              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 4           | تجهيزات المقر                                      | 1       | موظف القسم           | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 5           | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                        | 1       | الحركة               | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 6           | تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية                  | 1       | الحركة               | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 8           | إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات                | 1       | المدرّب              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 9           | النثریات والضیافة                                  | 1       | المدرّب              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 10          | تأمين الجوائز                                      | 1       | الموارد              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 11          | إعداد رسائل توجيهية تواصلية                        | 1       | القسم / الادارة      | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 12          | التوثيق وإعداد التقرير الختامي                     | 1       | الاعلام<br>الديوانية | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 13          | تقييم البرنامج                                     | 1       | الإعلام              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 14          | إعداد البرنامج العلمي                              | 1       | الإدارة              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| 15          | تجهيزات المقر                                      | 1       | الإعلام              | 0                  | ✓           | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓            | ✓  | ✓  |
| مدة التنفيذ |                                                    |         | سنة كاملة            |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |

| ت                                 | الخطوات الاجرائية | التكرار | المكلف<br>بالتنفيذ | التكلفة<br>المالية | الربع الأول |   |   | الربع الثاني |   |   | الربع الثالث |   |   | الربع الرابع |    |    |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|----|----|
|                                   |                   |         |                    |                    | 1           | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7            | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 |
| إجمالي المصروفات المالية للبرنامج |                   |         |                    |                    |             |   |   |              |   |   |              |   |   |              |    |    |