

الخطة التشغيلية عام ٢٠٢٣				جمعية التنمية الأهلية بالسلييل																				الجمعية								
				البرامج والأنشطة																				القسم								
				2023																				اسم البرنامج								
إمكانيات التنفيذ		نسبة الإنجاز	مؤشر التحقق	الخطة الزمنية																فترة التنفيذ	التكلفة	الملكف	التكرار									
لم يتم لسبب	تم التنفيذ			الربع الرابع				الربع الثالث				الربع الثاني				الربع الأول																
				شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١																	
				4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1									
نادي موهبه																																
	✓	100%		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	فترة التنفيذ	التكلفة	الملكف	التكرار	الخطوات الاجرائية
	✓	100%																										٠	المدير التنفيذي	١	تحديد معايير المشاركين	
	✓	100%																										٣٠٠٠	المشرفين	١	تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها	
	✓	100%																										١٥٠٠	المحاسبة	١	مكافاة المشرفين	
	✓	100%																										٠	المشرفين	١	إعداد قائمة بضيوف الملئقى والتواصل معهم وتذكيرهم	
	✓	100%																										١٥٢٦,٤	المشرفين	١	رعاية الموهوبين	
	✓	100%																										٠	الاعلام	١	إعداد رسائل توجيهية تواصلية	
	✓	100%																										٠	المدرين	١	تنفيذ البرامج الترفيحية والرياضية	
	✓	100%																										٠	المدرين	١	تنفيذ اللقاءات	
	✓	100%																										٠	المدرين	١	إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات	
	✓	100%																										٠	الإدارة	١	التثريات والضيافة	
	✓	100%																										٠	الإدارة	١	تأمين الجوائز	
	✓	100%																										٠	الاعلام	١	إعداد رسائل توجيهية تواصلية	
	✓	100%																										٠	الإعلام	١	التوثيق وإعداد التقرير الختامي	
	✓	100%																										٠	الإدارة	١	تقييم البرنامج	
	✓	100%																										٠	الإعلام	١	إعداد البرنامج العلمي	
																								6026.4	اجمالي التكلفة:							
دورات تدريب كاسب																																
	✓	100%		شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	فترة التنفيذ	التكلفة	الملكف	التكرار	الخطوات الاجرائية												
	✓	100%		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	٠	المدير التنفيذي	١	تحديد معايير المشاركين									
	✓	100%																		٠	المشرفين	١	تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها									
	✓	100%																		٥٠٥٠٠	المحاسبة	١	مكافاة المشرفين									
	✓	100%																		٠	المشرفين	١	إعداد قائمة بضيوف الملئقى والتواصل معهم وتذكيرهم									
	✓	100%																		٠	المشرفين	١	رعاية الموهوبين									
	✓	100%																		٥٠٠٠	الاعلام	١	ايجار المقر									
	✓	100%																		٠	المدرين	١	تنفيذ البرامج الترفيحية والرياضية									
	✓	100%																		٠	المدرين	١	تنفيذ اللقاءات									
	✓	100%																		٠	المدرين	١	إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات									
	✓	100%																		٠	الإدارة	١	التثريات والضيافة									
	✓	100%																		٠	الإدارة	١	دعم منصة كفاوات									
	✓	100%																		٠	الإعلام	١	إعداد رسائل توجيهية تواصلية									
	✓	100%																		٠	الإعلام	١	التوثيق وإعداد التقرير الختامي									
	✓	100%																		٠	الإدارة	١	تقييم البرنامج									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مسابقة الحي الاجتماعية

			الخطوات الاجرائية																								التكرار			المكلف	التكلفة	فترة التنفيذ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	✓	100%		شهر ١٢				شهر ١١				شهر ١٠				شهر ٩				شهر ٨				شهر ٧				شهر ٦				شهر ٥				شهر ٤				شهر ٣				شهر ٢				شهر ١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	✓	100%		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	✓	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

التوعية بأضرار التدخين

	✓	100%		شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف	التكلفة	فترة التنفيذ
	✓	100%		4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1					
	✓	100%															١	المدير التنفيذي		
	✓	100%															١	المدرسين	٠	تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها
	✓	100%															١	المحاسبة	٠	مطبوعات
	✓	100%															١	المدرسين	٠	إعداد قائمة بضيوف الملئقى والتواصل معهم وتذكيرهم
	✓	100%															١	المدرسين	٢٥٨١	أدوات وتجهيزات
	✓	100%															١	المدرسين	٠	إعداد رسائل توجيهية تواصلية
	✓	100%															١	المدرين	٠	تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية
	✓	100%															١	المدرين	٠	تنفيذ اللقاءات
	✓	100%															١	المدرين	٠	إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات
	✓	100%															١	الإدارة	٠	النثریات والضیافة

[illegible]

7500																اجمالي التكلفة:				
تأهيل الأسر المنتجة (الطريق الى السوق)																				
	✓	100%		شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف	التكلفة	فترة التنفيذ
	✓	100%		4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1				
	✓	100%															١	المدير التنفيذي		
	✓	100%															١	المشرفين	٠	تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها
	✓	100%															١	المحاسبة	٠	مطبوعات
	✓	100%															١	المشرفين	٠	إعداد قائمة بضيوف الملئقى والتواصل معهم وتذكيرهم
	✓	100%															١	المشرفين	٢٨٨٠	أدوات وتجهيزات
	✓	100%															١	المشرفين	٠	إعداد رسائل توجيبية تواصلية
	✓	100%															١	المدرين	٢٥٨٢	تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية
	✓	100%															١	المدرين	٠	تنفيذ اللقاءات
	✓	100%															١	المدرين	٠	إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات
	✓	100%															١	الادارة	٠	التثريات والضيافة
	✓	100%															١	الادارة	٢٤٠٠	تأمين الجوائز
	✓	100%															١	الاعلام	٠	إعداد رسائل توجيبية تواصلية
	✓	100%															١	الإعلام	٠	التوثيق وإعداد التقرير الختامي
	✓	100%															١	الإدارة	٠	تقديم البرنامج
	✓	100%															١	الإعلام	٠	إعداد البرنامج العلمي
																			7862	
اجمالي التكلفة:																				
تأهيل الأسر المنتجة (الطريق الى السوق)																				
	✓	100%		شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	الخطوات الاجرائية	التكرار	المكلف	التكلفة	فترة التنفيذ
	✓	100%		4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1				
	✓	100%															١	المدير التنفيذي		
	✓	100%															١	المشرفين	٠	تجهيز موضوعات المحتوى العلمي والتربوي واعتمادها
	✓	100%															١	المحاسبة	٠	مطبوعات
	✓	100%															١	المشرفين	٠	إعداد قائمة بضيوف الملئقى والتواصل معهم وتذكيرهم
	✓	100%															١	المشرفين	٢٨٨٠	أدوات وتجهيزات
	✓	100%															١	المشرفين	٠	إعداد رسائل توجيبية تواصلية
	✓	100%															١	المدرين	٢٥٨٢	تنفيذ البرامج الترفيهية والرياضية
	✓	100%															١	المدرين	٠	تنفيذ اللقاءات
	✓	100%															١	المدرين	٠	إقامة الفعاليات الثقافية والمسابقات
	✓	100%															١	الادارة	٠	التثريات والضيافة
	✓	100%															١	الادارة	٢٤٠٠	تأمين الجوائز
	✓	100%															١	الاعلام	٠	إعداد رسائل توجيبية تواصلية
	✓	100%															١	الإعلام	٠	التوثيق وإعداد التقرير الختامي
	✓	100%															١	الإدارة	٠	تقديم البرنامج
	✓	100%															١	الإعلام	٠	إعداد البرنامج العلمي
																			7862	
اجمالي التكلفة:																				

[illegible]

[illegible]

